

**ANEXO II**  
**CRONOGRAMA DO EDITAL**  
**FÓRUM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/ FOSCAR – 2025/2027**

<b>CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>PERÍODO</b>
Pleno Ordinário do COMDICA para aprovação do edital FOSCAR 2025/2027	25/02/2025
Publicação do Edital de Seleção de Projetos FMCA-2025/2027 no Diário Oficial do Município do Recife.	11/03/2025
Divulgação do Edital de Seleção de Projetos FMCA-2025/2027 no site e redes sociais do COMDICA	11/03/2025 - 10/04/2025
Inscrição das propostas na Plataforma E-edital	11/04/2025 - 17/04/2025
Período de Avaliação dos projetos (AVALIADORES EXTERNOS)	22/04/2025 - 06/05/2025
Análise das avaliações externas pela comissão de SELEÇÃO, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO	07/05/2025 - 16/05/2025 (Cronograma da Comissão)
Pleno extraordinário COMDICA de deliberação dos resultados das avaliações dos Projetos	20/05/2025 (terça-feira)
Publicação dos resultados das NOTAS dos Projetos habilitados e/ou classificados, e no caso ainda as desclassificações no Diário Oficial do município, site e redes sociais do COMDICA	22/05/2025 (quinta-feira)
Prazo para apresentação pela(s) OSC's proponentes de RECURSOS aos resultados das avaliações dos Projetos	22/05/2025 -26/05/2025
Pleno extraordinário COMDICA para a homologação da decisão dos RECURSOS e da lista dos projetos a classificados e projeto que será financiado pelo FMCA – Recife, caso haja apresentação de RECURSOS por uma, ou mais proponentes	27/05/2025 (terça-feira)
Publicação da homologação em Diário Oficial do Município sobre o resultado da decisão sobre os RECURSOS apresentados pela (s) OSC'S proponentes, caso hajam	29/05/2025 (quinta-feira)
Período de entrega das documentações necessárias para a estabelecimento do Termo de Colaboração conforme se apresenta no ITEM 16 do presente edital.	30/05/2025 - 02/06/2025
Período de alinhamento e ajustes no Plano de Trabalho junto às equipes administrativas do COMDICA.	30/05/2025 - 04/06/2025
Publicação da homologação em Diário Oficial do Município da OSC que apresentou e cumpriu a entrega das documentações conforme ITEM 16 do presente edital	05/06/2025 (quinta-feira)
Calendário das Oficinas PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO e FINANCEIRA para fins orientação para execução do Plano de Trabalho, seguindo o previsto no ITEM 6.2 h) do presente Edital; a convocatória de data e horário das oficinas serão encaminhados pelo COMDICA através das suas equipes (PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO e FINANCEIRA).	06/06/2025 (sexta-feira - horário 09h30 às 11h30)
Assinatura do Termo de Colaboração entre as partes OSC executora e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.	11/06/2025- Na reunião plenária ordinária do COMDICA (horário: 10h às 12h)
Período de Vigência e Cronograma de ações do FOSCAR	16/06/2025 a 16/06/2027
1º ano	16/06/2025 a 16/06/2026
Repasse financeiro – 1ª parcela – 40%	Até 16/06/2025 (Segunda - Feira)
Repasse financeiro – 2ª parcela – 40%	Até 31/10/2025 (Sexta-feira)
Repasse financeiro - 3ª parcela - 20%	Até 24/03/2026 (Terça-feira)
Período de Execução da 1ª parcela	De 16/06/2025 a 20/09/2025
Entrega da 1ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 30/09/2025 (Terça-feira)
Período de Execução da 2ª parcela	De 21/09/2025 a 10/02/2026
Entrega da 2ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 23/02/2026 (Segunda-feira)
Período de Execução da 3ª parcela	De 11/02/2026 a 16/06/2026
Entrega da 3ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 26/06/2026 (Sexta-feira)
2º ano	17/06/2026 a 16/06/2027
Repasse financeiro - 4ª parcela - 40%	Até 28/07/2026 (Terça-feira)
Repasse financeiro - 5ª parcela - 40%	Até 30/10/2026 (Sexta-feira)
Repasse financeiro - 6ª parcela - 20%	Até 23/03/2027 (Terça-feira)
Período de Execução da 4ª parcela	De 17/06/2026 a 21/09/2026
Entrega da 4ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 30/09/2026 (Quarta-feira)
Período de Execução da 5ª parcela	De 22/09/2026 a 10/02/2027
Entrega da 5ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 23/02/2027 (Segunda-feira)
Período de Execução da 6ª parcela	De 11/02/2027 a 16/06/2027
Entrega da 6ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira	Até 30/06/2027 (Quarta-feira)
Entrega do Relatório de Impacto e prestação de contas final	Até 30/07/2027 (Sexta-feira)